Cronograma de actividades COVISOFT

Sueldo base: \$500 MXN

ETAPAS		AÑO 1											Responsab le	Horas- hombre	dific	Grado cultad/Ut	ilidad	Producto/resultado archivo/informe/configuraci ón	Costo	
	Meses														Bajo / %	Medio/	Alto / %			
Etapa 1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Investigación de las amenazas cibernéticas actuales.													Victor	35	30			Informe	17500	
Análisis de datos, encontrar patrones y extraer información													Victor	40		40		Informe	20000	
Estudio de la herramienta java para el desarrollo de la aplicación del software													Victor	45	30			Capacitación	22500	
Diseño de la base de datos													Jesus	50	30			Base de datos	25000	
Implementación de la base de datos en la nube													Jesus	45		40		Base de datos	22500	
Diseño y desarrollo de una IA para el análisis constante de amenazas en la nube													Carlos	50			50	IA	25000	
Desarrollo del software													Victor	50			50	Archivos	25000	
Etapa 2.																				
Desarrollo de la campaña de marketing													Gabriel	45		40		Marketing	22500	
Capacitación en Google ads y Facebook ads													Jesus	45		40		Capacitacion	22500	
Planeación de la campaña en													Jesus	45	30			Marketing	22500	

plataformas digitales													
Adquisición de derechos de autor y registros						Gabriel	45	30			Derechos de autor	2	2000
Implementación de la campaña						Jesus	45		40		Marketing	2	2500
Lanzamiento de la campaña						Gabriel	45			50	Marketing	2	2500
Etapa 3.													
Fundación de la compañía						Carlos	35		40			1	7500
Formación del equipo						Carlos	35	30			Perfiles	1	7500
Planificación estratégica de la operación						Carlos	40		40		Informe	2	0000
Etapa de reclutamiento de ingenieros de software						Gabriel	40		40		Contratos	2	0000
Adquisición de activos (Servicio de Internet y equipo de computo, hosts)						Gabriel	35	30			Activos	1	7500
Desarrollar y establecer un plan de negocios						Carlos	45		40		Informe	2	2500